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Затверджую 

Начальник облводгоспу


В.А.Шляховчук

"__" липня 2007 р.

Порядок планування, фінансування, організації проведення ремонтних робіт та оформлення документації у Запорізькому облводгоспі
При здійсненні заходів щодо планування, фінансування та організації проведення ремонтних робіт, відділи управлінь і облводгоспу керуються Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд, Положенням про склад, порядок розроблення, експертизу та затвердження проектів ремонту водогосподарських і меліоративних об'єктів (ВНД-33-3.1-01-98), Порядком визначення вартості ремонту водогосподарських і природоохоронних об'єктів і споруд (ВБН Д.1.1-33-07-2003), наказами Держводгоспу України, облводгоспу, законодавчими та нормативними актами.

1. Обстеження, оцінка технічного стану 

водогосподарських об'єктів


При виконанні управліннями обстежень, оцінки технічного стану водогосподарських об'єктів необхідно керуватися розділом 3 Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд. Зразки оформлення документації додаються.
2. Визначення вартості ремонту водогосподарських об'єктів і споруд, складання кошторисної документації


При визначенні вартості ремонтних робіт на меліоративних системах, водогосподарських об'єктах і спорудах, здійснювані підрядним, господарським і змішаним способом керуватися Порядком визначення вартості ремонту водогосподарських і природоохоронних об'єктів і споруд (ВБН Д.1.1-33-3.1-07-2003), Правилами визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), а також законодавчими, нормативними актами, збірниками поточних одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи, які викладаються в щомісячних збірниках офіційних документів і роз'яснень "Ціноутворення в будівництві".


Для автоматизації розрахунків кошторисну документацію на об'єкти ремонту розробляти із застосуванням програмного комплексу АВК-3 з індивідуальним підходом до складу робіт з кожного об'єкта.

3. Планування ремонтних робіт
3.1. По кожній експлуатаційній дільниці, виходячи із наявності об'єктів міжгосподарської мережі, має бути розроблений загальний обсяг ремонтно-доглядових робіт з помісячною розбивкою. При визначенні переліку видів робіт керуватися "Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд 2000 р.".

3.2. Зведені обсяги ремонтно-доглядових робіт по управлінням і облводгоспу також з помісячною розбивкою мають бути затверджені головним інженером облводгоспу в межах виділених лімітів. Після їх затвердження вони набирають чинності плану.

3.3. Відповідальні за експлуатацію окремих елементів м/г мережі під керівництвом і при безпосередній участі начальників дільниці на підставі затверджених обсягів робіт розробляють і доводять до безпосередніх виконавців помісячне завдання у вигляді нормованого завдання або наряду на їх виконання.

3.4. Після завершення звітного терміну виконання робіт, відповідальні інженерно-технічні працівники здійснюють прийомку об'єктів і оформленої документації.
3.5. Управління експлуатації на підставі актів обстежень і оцінки технічного стану об'єктів, дефектних актів, складених перед початком підготовки міжгосподарських водогосподарських об'єктів до поливного сезону, формують плани ремонтного періоду. Обсяги робіт ремонтного періоду управління захищають в облводгоспі.
3.6. У річні плани включаються обсяги робіт, які виконуються в ремонтний період і поливний сезон (січень-грудень).

3.7. По кожному водогосподарському об'єкту для проведення ремонтних робіт складаються календарні плани-графіки, які доводять експлуатаційним дільницям та безпосереднім виконавцям ремонтних робіт.

3.8. Начальники дільниць на основі первинних (нормованих) завдань складають акти приймання виконаних робіт і передають до 26 числа звітного місяця у відділи експлуатації.

3.9. Відділи експлуатації на підставі актів прийомки виконаних робіт складають відомчу оперативну звітність (ф. ВДР-2, 2ВГ) і передають в облводгосп до 9 числа наступного за звітним місяцем.

3.10. Зведену оперативну звітність по виконанню доглядових робіт (ВДР-2, 2ВГ) облводгосп передає в Управління експлуатації Держводгоспу України в строк до 10 числа наступного за звітним місяцем.

3.11. Виконання робіт на об'єктах, які не включені в план не допускається. При виникненні потреби у виконанні додаткових ремонтних робіт або аварійних, об'єкти включаються в плани робіт у межах затверджених або додаткових лімітів.

3.12. Після визначення обсягів ремонтних робіт відділи експлуатації меліоративних систем управлінь приступають до визначення вартості ремонтно-доглядових робіт.

Вартість ремонтних робіт визначається відповідно до діючих нормативних документів із застосуванням програмного комплексу АВК-3.

Кошторисна вартість є основою для планування коштів, необхідних для виконання заданих обсягів ремонтних робіт. 

3.13. Крім зазначеної звітності у начальників дільниць мають бути схеми міжгосподарської мережі з поіменним закріпленням виконавців.

3.14. До кожного виконавця мають бути доведені пам'ятки з обов'язками, переліком і схемою закріпленої міжгосподарської мережі правилами техніки безпеки при виконанні ремонтно-доглядових робіт.
3.15. Відділи економіки управлінь і облводгоспу доводять відділам експлуатації граничні ліміти фінансування, які передбачені в кошторисах бюджету, а також заплановані кошти спецфонду. (Управління - при одержанні лімітних довідок від облводгоспу; відділ економіки облводгоспу - при одержанні лімітної довідки в розрізі кодів економічної класифікації з Держводгоспу України).

3.16. Відділи експлуатації протягом тижня після визначення вартості ремонту об'єктів формують план ремонтних робіт у межах лімітів фінансування, з урахуванням наявних матеріалів і коштів спецфонду.

3.17. Пооб'єктні плани ремонту разом із планами витрат для виконання заданого обсягу робіт надаються управліннями в облводгосп для складання зведеного плану ремонтних робіт відповідно до прикладеної форми.

Пропозиції до плану ремонтно-доглядових робіт підписуються начальниками відділів експлуатації і затверджуються начальниками управлінь.

3.18. Для одержання коштів на виконання капітального ремонту ВТВ облводгоспу в 15-денний строк після одержання лімітів фінансування формує, погоджує з керівництвом і подає на затвердження в Держводгосп титульні списки об'єктів капітального ремонту основних меліоративних фондів.

3.19. Обсяг виконаних ремонтних робіт і їх вартість відображається в актах виконаних ремонтних робіт форми КБ-2в.

Акти КБ-2в складають начальники дільниць підвідомчих управлінь до 26 числа звітного місяця. Обсяги виконаних робіт відповідно до актів приймають начальники відділів експлуатації управлінь.

3.20. Начальники управлінь та відділів експлуатації управлінь відповідають за виконання планів поточного (капітального) ремонту й доглядових робіт.

3.21. Використані на ремонтні роботи матеріали відображаються у формах бухгалтерського обліку М 29. Відділи експлуатації меліоративних систем управлінь несуть відповідальність за списання використаних матеріалів відповідно до виробничих норм витрати. Вартість матеріалів у кошторисах, актах КБ-2в, довідках КБ-3, формах М 29 повинна відповідати рахункам, накладним й іншим документам.

3.22. На підставі оформлених актів виконаних ремонтно-доглядових робіт управління представляють в облводгосп 5 числа наступного за звітним місяця оперативний звіт про виконані обсяги ремонтних робіт, з наступним наданням звітів у письмовому виді.

3.23. Перелік матеріалів, придбаних і використаних при виконанні ремонтних робіт у поточному місяці управління експлуатації (відповідальні - начальники виробничих відділів управлінь) представляють у виробничо-технічний відділ облводгоспу до 6 числа наступного за звітним місяця.

3.24. Прийом до експлуатації закінчених поточним (капітальним) ремонтом об'єктів проводиться з обов'язковим оформленням необхідної документації відповідно до додатка 11 "Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд" (зразок додається).

4. Фінансування ремонтних робіт

4.1. Джерелом фінансування ремонтних робіт є бюджетні асигнування.

Фінансування ремонтних робіт здійснюється на основі затверджених планів і розрахунків до проектів бюджету.

4.2. Розрахунки необхідних бюджетних коштів для виконання ремонтних робіт на об'єктах основних меліоративних фондів управління представляють в облводгосп у зазначений термін.

4.3. Розподіл видатків на проведення планово-попереджувальних ремонтів здійснюється шляхом планування комплексу витрат:

- на проведення капітального ремонту у відповідності із затвердженою проектно-кошторисною документацією;

- на поточний ремонт на основі планових і позачергових оглядів об'єктів, споруд та актів оцінки технічного стану.

4.4. Розподіл доведених граничних лімітів бюджетних асигнувань по об'єктах і видам ремонтів виконують відділи експлуатації управлінь. Строки надання пропозицій в облводгосп обмовляються окремо.

4.5. Представлені пропозиції управлінь по розподілу бюджетних коштів на ремонтні роботи відповідно до кодів економічної класифікації обробляються та складається зведена таблиця розподілу коштів бюджетного фінансування по кожному коду і представляється на затвердження начальнику облводгоспу.

4.6. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, які виділяються на ремонтні роботи, покладається на начальників управлінь. Підставою для виділення коштів на реалізацію бюджетної програми є кошторис витрат.

4.7. Складання, розгляд, затвердження кошторисів витрат, внесення в них змін визначаються Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до складання кошторисів бюджетних установ й організацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. № 228 зі змінами й доповненнями.

4.8. При одержанні коштів бюджетного фінансування, управління експлуатації зобов'язані в найкоротший строк освоїти ці кошти, тобто придбати необхідні матеріали, провести оплату послуг та робіт з підрядними організаціями. Придбані матеріали повинні бути використані при виконанні ремонтних робіт у повному обсязі у звітному місяці.

Кожен випадок не використання матеріалів, придбаних за кошти бюджетного фінансування повинен аналізуватися в управлінні для вживання заходів.

Управління зобов'язані представити в облводгосп письмові обґрунтовані пояснення щодо не використання матеріалів. Пояснення представляються одночасно зі звітом про виконання основних показників.

4.9. Надходження коштів спеціального фонду бюджету плануються відповідно до переліку платних послуг, які можуть представлятися бюджетними організаціями відповідно до Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 №1379 із змінами від 16.11.2002 №1743.

4.10. Видатки на проведення ремонтних робіт (проектно-вишукувальні, технагляд, придбання устаткування та матеріалів тощо) визначаються розрахунково в залежності від способу їх виконання (господарський, підрядний).
5. Коригування планів ремонтно-доглядових робіт

5.1. Плани (титульні списки) капітального ремонту коректуються у випадках:

- зміни планів надходження коштів бюджетного фінансування;

- провадження   робіт   з   використанням   коштів   спецфонду   в   межах затвердженого кошторису витрат спецфонду по капітальному ремонту.

5.2. Плани витрат поточного ремонту підлягають коректуванню у випадках:

- зміни планів надходження коштів бюджетного фінансування по кодах економічної класифікації:

- не надходження в повному обсязі запланованих коштів спецфонду;

- не використання або використання понад плану залишків матеріалів.

5.3. Плани обсягів  поточного ремонту й доглядових робіт коректуються у випадках:

- зміни планів надходження коштів бюджетного фінансування;

- зміни планів надходження (використання) коштів спецфонду;

- зміни погодних умов й інших форс-мажорних обставин.

У будь-яких випадках коригування планів виконання ремонтних робіт проводиться тільки після подання управліннями в облводгосп не пізніше 26 числа звітного місяця письмових обґрунтувань (з необхідними розрахунками) про необхідність коректування плану.

6. Створення аварійного запасу матеріалів

6.1. Виходячи зі специфіки та характеру роботи водогосподарських і природоохоронних об'єктів, територіального розміщення, а також оперативного реагування при попередженні та ліквідації аварійних ситуацій створюється аварійний запас матеріалів.

6.2. Відомчий запас аварійних матеріалів використовується для попередження, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на міжгосподарських меліоративних системах.

6.3. Запас аварійних матеріалів створюється експлуатаційними організаціями на основі нормативних даних і представляються в облводгосп разом із проектом кошторисів витрат на наступний рік.

6.4. Порядок створення, фінансування й використання аварійного запасу матеріалів викладений у ВТЕН 33.3.1-03-2001 "Відомчі норми аварійного запасу матеріалів".

7. Взаємодія відділів облводгоспу і управлінь
7.1. У своїй роботі із планування, коригуванню планових показників управління експлуатації зобов'язані керуватися дійсним Порядком, Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів, а також законодавчими нормативними актами.

7.2. Відділи експлуатації представляють у відділи економіки розрахунки потреби матеріалів для виконання планів капітальних, поточних ремонтів і доглядових робіт відповідно до виробничих норм для формування проекту бюджету на наступний рік.

Строки виконання узгоджуються з відділами економіки.
7.3. Відділи економіки управлінь формують проекти бюджетів по загальному і спеціальному фондам та направляють їх в облводгосп у визначений термін.

7.4. Відділ економіки облводгоспу формує проект бюджету на наступний рік і представляє його на розгляд і узгодження начальнику облводгоспу. Після чого проект бюджету представляється в Держводгосп України у встановлений термін.

7.5. Після одержання з Держводгоспу України лімітної довідки, відділ економіки облводгоспу доводить до управлінь лімітні довідки видатків по кодах економічної класифікації.

7.6. На підставі отриманих лімітних довідок відділи економіки управлінь формують кошторис видатків у розрізі кодів економічної класифікації.

7.7. При одержанні кошторису витрат по кодах КЕКВ 2133, 1131, 1135 1137, 1139 відділи експлуатації коректують план витрат капітального і поточного ремонту. Скориговані по об'єктах ремонту плани витрат затверджуються начальниками управлінь і представляються в облводгосп для формування зведеного плану витрат ремонтно-доглядових робіт.

7.8. Пропозиції по коригуванню планів ремонтно-доглядових робіт готують відділи експлуатації, енергетики, механізації, комплексного використання водних ресурсів управлінь і облводгоспу на узгодження головному інженеру облводгоспу.

7.9. Всі зміни в кошторисах витрат у розрізі кодів економічної класифікації відділ економіки облводгоспу доводить виробничо-технічному відділу для коригування планів комплексу витрат на ремонтно-доглядові роботи.

Додаток:
1. Перелік документації, що в обов'язковому порядку розробляється управліннями експлуатації для проведення планово-попереджувальних ремонтів по Запорізькому облводгоспу.


2. Зразки оформлення документації.

Головний інженер облводгоспу
В.О. Бабешко
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